



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана 12.12.2017.

Број: 5/17/2373

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 364/2017 односно 83 од 17.10.2017. године, закључен између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и Magna Medica doo, Милутина Миланковића 76, 11070 Нови Београд, (у даљем тексту: Добављач), у отвореном поступку јавне набавке добара - хардверска и софтверска надоградња система за планирање и управљачке конзоле постојеће опреме за брахитерапију, број јавне набавке 60-2017-О-01.

Врста предмета јавне набавке: добра

Опис предмета набавке: хардверска и софтверска надоградња система за планирање и управљачке конзоле постојеће опреме за брахитерапију

Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 медицинска опрема, JA08 надоградња

Првобитна вредност уговора: 15.509.000,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: рок испоруке. Рок испоруке се продужава за двадесет дана, односно до 05.01.2018. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предметним уговором одређено је да ће Добављач испоруку предмета уговора извршити у року који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора, у термину који одреди Наручилац, те да испорука предмета уговора подразумева: испоруку, инсталацију, калибрацију, проверу квалитета и функционалности од стране сертификованог сервисера и пуштање у рад, преузимање и одношење замењених делова у поступку надоградње.

Уговорена је и обука запослених у просторијама седишта Наручиоца и то за надограђену управљачку конзолу: једнодневна обука и за надограђени систем за планирање: два дана обуке, а По извршеној инсталацији а пре почетка гарантног рока односно пуштања опреме у рад, добављач је дужан да изврши обука запослених, у просторијама седишта Наручиоца, и то: једнодневну обуку за надограђену управљачку конзолу и дводневну обуку за надограђени систем за планирање.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Како је уговор закључен 17.10.2017. године, последњи дан рока за испоруку је 16.12.2017. године.

Добављач је по отпремници број 2011/17 од 28.11.2017. године, деловодни број Наручиоца 5697 од 01.12.2017. године, испоручио уговорену опрему и дана 05. и 06. 12. 2017. године извршио инсталацију система за планирање брахитерапије.

Дана 11.12.2017. године, Добављач је доставио Захтев за продужење рока за извршење уговора, код Наручиоца заведен под бројем 5950 од 12.12.2017. године, којим је обавестио Наручиоца да ће испорука у делу који се односи на инсталацију, калибрацију, проверу квалитета и функционалности од стране сертифициваног сервисера и пуштање у рад, преузимање и одношење замењених делова у поступку надоградње, укључујући и обуку, каснити двадесет дана из разлога што је у погону компаније Varian Medical Systems, Немачка, у којој се производи надоградња за конзолу брахитерапијског апарата, дошло до привременог, тронедељног застоја средином месеца новембра текуће године, услед хаварије на главној производној линији погона. Производњом у додатним сменама омогућена је испорука опреме у уговореном року, али не и комплетна инсталација и пуштање у рад, те је неопходно уговорени рок продужити за двадесет дана.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 10. предметног уговора:

Члан 10.

У случају да се након надоградње постојеће опреме за брахитерапију констатује немогућност пуштања опреме у рад, Добављач је дужан да сноси комплетне евентуалне трошкове довођења опреме у функционално стање, што укључује трошкове оригиналних резервних делова и овлашћеног сервисера (сервисни сати и путни трошкови).

У случају из претходног става може се продужити рок испоруке.

Остали елементи уговора се не мењају.

Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.