



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана - 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-2251

Дана: 28.08.2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 01-07-19-у закључен дана 16.07.2019. године, између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, (у даљем тексту: Добављач), у поступку јавне набавке мале вредности, предмет јавне набавке - израда пројектно – техничке документације за процену стања и санацију дела југозападнoг крила објекта „Каменица I“, број јавне набавке 02-06-19-у.

Врста предмета јавне набавке: услуге

Опис предмета набавке: израда пројектно – техничке документације за процену стања и санацију дела југозападнoг крила објекта „Каменица I“

Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000 - услуге пројектовања у архитектури

Првобитна вредност уговора: 500.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: рок извршења.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 6. Уговора број 01-07-19-у (у даљем тексту: Уговор), одређено је рок извршења од 45 календарских дана од дана закључења уговора и достављања неопходне документације Добављачу, а како је уговор закључен дана 16.07.2019. године, последњи дан рока за извршење је 30.08.2019. године.

Чланом 7. Уговора, одређено је да наручилац прибавља катастарско топографску подлогу, контролна мерења слегања објекта и пројекте објекта, и доставља добављачу на даљу процедуру.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Наручилац је дана 28.08.2019. године, примио обавештење од Геодетског бироа „Геометар“, Ветерник, који за потребе реализације Уговора врши мерења слегања објекта, да је дошло до физичког оштећења 2 репера на објекту, који су служили за праћење слегања, тако да су сва досадашња мерења која су извршена и подаци који су испоручени, неупотребљиви. Уништени репери се морају обновити и сва мерења продужити за наредних пет месеци, тј. 5 контролних мерења на сваких месец дана.

О свему горе наведеном, Наручилац је обавестио добављача ФТН, Департман за грађевинарство и геодезију, Нови Сад, како би уговорне стране ускладиле своје уговорене обавезе са новонасталом ситуацијом.

Прихватајући предлог Геодетског бироа „Геометар“, наручилац продужава рок извршења на 200 календарских дана од дана закључења уговора.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 13. предметног уговора:

Члан 13.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ. Обим предмета набавке се може повећати само за уговорене услуге, по уговореној цени, и осталим уговореним условима.

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности из члана 10. овог уговора; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.

Остали елементи уговора се не мењају.

Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.