



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/2-2232

Дана: 23.07.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 01-01-20-у закључен дана 06.01.2020. године, између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине N-MARTIN PROJECT doo, Данила Киша 17/38, 21000 Нови Сад, као овлашћени члан групе понуђача и КАПАПРОЈЕКТ доо, Обреновићева 23, 18000 Ниш, као члан групе понуђача (у даљем тексту: Добављач), у поступку јавне набавке мале вредности услуга – техничка контрола пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром, број јавне набавке мале вредности 05-11-19-у.

Врста предмета јавне набавке: услуге

Опис предмета набавке: техничка контрола пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром

Назив и ознака из општег речника набавке: 71630000 – Услуге техничког надзора и испитивања

Првобитна вредност уговора: 1.490.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се врши у члану 4. став 1. и односи се на динамику плаћања:

Наручилац плаћање врши фазно, према следећој динамици:

а. за фазу 1 - изградња ПЕТ центра са пратећим радовима, 21,85% односно 325.565,00 динара без ПДВ-а, и

б. за фазу 2 - Главни објекат Каменица 3, 78,15% односно 1.164.435,00 динара без ПДВ-а;

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предмет уговора о јавној набавци број 01-01-20-у су услуге техничке контроле пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром.

Израда Пројектно техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром предмет је уговора 353/2019 закљученог између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, и групе понуђача коју чине „Ђорђе Бајић



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Архитекти“ доо, Јована Цвијића 10, 21000 Нови Сад, као овлашћени члан групе понуђача и Andzor Engineering доо, Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад, као члан групе понуђача, за који је потврђен обострани интерес да се пројектовање подели на две фазе. Прва фаза пројекта је изградња ПЕТ центра са пратећим радовима, а друга фаза је изградња Главног објекта Каменица 3. Сагласно томе, извршена је измена уговора 353/2019 у погледу динамике пројектовања и динамике плаћања члан 4. став 1. Уговора.

Како је предмет уговора 01-01-20-у техничка контрола пројектно-техничке документације за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром, с обзиром на прихваћене измене уговора 353/2019 за услуге пројектовања, неопходно је извршити измену уговора 01-01-20-у тако да се и услуге техничке контроле деле на две фазе, те сходно томе мења се и динамика плаћања по фазама члан 4. став 1. Уговора.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама, и члана 13. став 3. Уговора:

„Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности из члана 10. овог уговора; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.“

Остали елементи уговора се не мењају.

Директор

Проф. др Зоран Радовановић



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.