



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/2-3334

Дана: 26.12.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 02-10-19-у закључен дана 08.10.2019. године, између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и Arhimon doo, Јеврејска 13, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: Добављач), у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и адаптацију операционог блока са делом интензивне неге, број јавне набавке 07-08-19-у.

Врста предмета јавне набавке: услуге

Опис предмета набавке: израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и адаптацију операционог блока са делом интензивне неге

Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000 - услуге пројектовања у архитектури

Првобитна вредност уговора: 595.500,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: рок извршења.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 6. став 1. и 2. предметног уговора дефинисан је рок извршења:

„Члан 6.

Рок за извршење услуге која је предмет овог уговора је 69 календарских дана од дана закључења уговора.

У рок из претходног става, није укључено време за рад надлежних органа управе и исхођовање сагласности, локацијских услова, грађевинске дозволе и пријаве радова. То време се обрачунава засебно и не сабира се са роком за пројектовање.“

Дана 25.12.2019. године, Добављач је доставио „Обавештење о неопходности измене уговора о пројектовању реконструкције и адаптације операционог блока и дела интензивне неге Института за онкологију Војводине“ број АД 13-19 од дана 24.12.2019. године, код Наручиоца заведено под бројем 6701/19.

Наиме, Добављач је обавештен од стране Института за плућне болести Војводине (ИПБВ), да ИПБВ у име три Института у Сремској Каменици (Институт за онкологију Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине и Институт за плућне болести Војводине) спроводи пројекат тоталне реконструкције централне климатизације и вентилације операционог блока и



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

интензивне неге, који покрива први, други, трећи и четврти спрат зграде три Института, закључно са термомашинском салом за клима коморе.

Узимајући у обзир да се истовремено, у истом простору реализују два уговора (предметни уговор и уговор ИПБВ), да је реч о повезаним системима инсталација, а да је уговор ИПБВ приоритетан и да се системска решења из тог уговора, морају имплементирати у све друге пројекте који нису извођачки завршени, што је случај са предметним уговором, неопходно је продужити рок за извршење предметног уговора до комплетирања неопходних података из приоритеног пројекта тоталне реконструкције централне климатизације и вентилације операционог блока и интензивне неге три Института у Сремској Каменици.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 13. предметног уговора:

„Члан 13.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ. Обим предмета набавке се може повећати само за уговорене услуге, по уговореној цени, и осталим уговореним условима.

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности из члана 10. овог уговора; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.“

У члану 6. став 1. мења се и сада гласи:

„Рок за извршење услуге која је предмет овог уговора је 69 календарских дана од дана комплетирања неопходних података из приоритеног пројекта тоталне реконструкције централне климатизације и вентилације операционог блока и интензивне неге три Института у Сремској Каменици.“

Остали елементи уговора се не мењају.

Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.